

Compte-Rendu de Suivi de Projet : Quantum Bluff

Équipe de Développement - Project Leader : Omar

17 Février 2026

1 Compte-Rendu d'Activité (CR)

1.1 Gouvernance et Dynamique d'Équipe

- **Optimisation du Leadership** : En raison de l'ampleur technique colossale du projet, une restructuration de la gouvernance a été opérée. **Mohamed** a été nommé **Tech Lead**. Ce choix permet au Project Leader (**Omar**) de limiter ses tâches opérationnelles et de se concentrer sur la gestion stratégique, la conformité et la coordination globale.
- **Synergie et Motivation** : Les périmètres de responsabilité ont été clairement définis. Chaque membre de l'équipe a désormais un rôle stabilisé et exprime une réelle satisfaction vis-à-vis de ses missions, ce qui assure une dynamique de groupe positive.
- **Expertise Scientifique** : Nous avons tenu une réunion de travail essentielle avec le chercheur en probabilités **Cyrille Baudrier**. Cet échange a permis de fixer le modèle mathématique exact pour le calcul des quotas (cotes) dans les *Hidden Bets*, garantissant ainsi l'intégrité du système de jeu.

1.2 État d'Avancement : Phase 2 (Skill Upgrading)

Suite à la clôture de la Phase 1, l'équipe a entamé la phase de **Skill Upgrading** :

- Montée en compétences sur **JavaFX** pour le développement de l'interface graphique.
- Étude approfondie de la gestion des **Sockets** et du multithreading pour assurer la réactivité du réseau.
- Préparation de l'infrastructure de données pour les phases de développement à venir.

2 Section des Livrables (Deliverables)

Les livrables suivants, correspondant à la phase d'initialisation, ont été produits et validés :

- **Software Requirements Specification (SRS)** : Cahier des charges complet détaillant les User Stories et les contraintes techniques.
- **Architecture UML Préliminaire** : Schémas de structure (classes) et de comportement (séquences) pour le socle du projet.
- **Infrastructure GitLab CI/CD** : Mise en place de l'environnement de travail collaboratif et des pipelines d'automatisation.

3 Milestones et Jalons

3.1 Milestone M1 : Initiation & Discovery

Le premier grand jalon du projet a été atteint à la date prévue.

ID	Description du Jalon	Échéance	Statut
M1	Initiation & Discovery	15/02/2026	TERMINÉ
1.1.8	Rédaction du SRS Final	14/02/2026	Validé
1.1.9	Architecture UML Préliminaire	13/02/2026	Validé
1.1.10	Configuration Pipeline CI/CD	15/02/2026	Opérationnel
1.1.11	Validation des Spécifications	15/02/2026	Signé




FIGURE 1 – Diagramme de Gantt - Phase 1 : Initiation & Discovery

3.2 Perspective : Milestone M2

L'objectif actuel est de finaliser la montée en compétences technique pour entamer le prototypage fonctionnel d'ici la fin du mois de février.

4 Tableau Récapitulatif des Responsabilités

Membre	Rôle Principal	Contribution M1
Omar	Project Leader	SRS, Gestion des Risques, Liaison C. Baudrier.
Mohamed	Tech Lead	Architecture UML, Stack Technique.
Yigit	DevOps Specialist	Pipelines CI/CD, Gestion GitLab.
Massi	System Architect	Diagrammes UML, Flux de données.
Azra / Souheil	Game Logic	Règles de jeu et Calculs Probabilistes.