

Weekly Progress Report : Quantum Bluff Project

Omar (Project Leader)

8 Mars 2026

1 Progrès de la semaine et Contributions individuelles

Cette semaine a marqué la validation de l'IHM par le professeur et le lancement officiel de la phase de développement lourd (Alpha Phase).

- **Omar (Chef de Projet) :**
 - Structuration complète du GitLab et protection de la branche `develop` en tant que branche par défaut.
 - Mise en place des pipelines CI/CD distinctes pour le Frontend et le Backend afin d'automatiser les tests de build.
 - Création du système de `CODEOWNERS` et du template de Merge Request avec une checklist de 17 points pour garantir la qualité du code.
 - Rédaction et mise à jour du Wiki technique (Bugs connus, déploiement, licences).
- **Mohamed (Tech Lead) :** Développement du moteur de jeu frontend (`front game engine`) et supervision technique des fusions critiques.
- **Yigit :** Implémentation complète des interfaces utilisateur pour l'authentification (pages Login et Register) et conception initiale du HUD de la table de poker.
- **Abdoulaye :** Configuration de l'ORM Prisma, déploiement de la base de données en local et validation du schéma de données initial.
- **Linda :** Développement du système de sécurité backend avec l'implémentation de l'authentification via JWT (JSON Web Tokens).
- **Azra + Soheil :** Modélisation de la logique métier, création du diagramme de classes et définition des types TypeScript globaux pour le projet.

2 Difficultés rencontrées et Solutions

Problème rencontré	Impact	Solution apportée
Conflits d'indexation Git (dépôts imbriqués).	Fichiers invisibles sur GitLab lors du push initial.	Nettoyage récursif des dossiers <code>.git</code> et ré-indexation via <code>git rm -cached</code> .
Erreur de résolution d'import <code>index.css</code> dans Vite.	Blocage du lancement du serveur de développement frontend.	Correction du chemin dans <code>main.tsx</code> et création du fichier de style global manquant.
Configuration Prisma et visibilité de la base.	Erreurs de connexion entre le serveur Node et la base de données.	Mise à jour du schéma Prisma et validation du tunnel de connexion en local par Abdoulaye.
Protection des branches.	Risque d'écrasement du code stable par erreur.	Verrouillage de la branche <code>main</code> et obligation de passer par une MR pour <code>develop</code> validée par le Lead.

TABLE 1 – Registre des incidents techniques et résolutions - Semaine 02/03 au 08/03

3 Statistiques du Dépôt

L'activité a été particulièrement soutenue avec une gestion rigoureuse des flux de travail :

- **Total Merge Requests** : 19 traitées.
- **MR Merged** : 17 (incluant les fonctionnalités majeures comme JWT et Game Engine).
- **MR Closed/Draft** : 2 (nettoyage et tests de configuration).

4 Validation et Prochaines Étapes

L'IHM ayant reçu une validation officielle, l'équipe se concentre désormais sur l'intégration des services de Linda (Auth) et d'Abdoulaye (Database) dans le moteur de jeu de Azra. Une partie du Jalon M2 est considéré comme atteint avec succès.