

Weekly Progress Report : Quantum Bluff Project

Omar (Project Leader)

February 28, 2026

1 Progrès de la semaine écoulée

La semaine du 23/02 au 28/02 a marqué la réalisation de la **Phase 3 : Conception IHM et Maquettage**.

- **Travail Collectif sur Figma** : L'ensemble de l'équipe (8 membres) a collaboré sur la création de la maquette haute fidélité. Design du système de couleurs "Poker Club Privé" (#0F0F0F et Or).
- **Linda & Omar** : Définition des parcours utilisateurs (User Flows) et application des lois de Fitts pour l'optimisation des boutons d'action (Fold/Call/Raise).
- **Mohamed & Yigit** : Prototypage des transitions animées et du "Quantum HUD" interactif.
- **Souheil & Azra** : Design des composants d'accessibilité et des états visuels du système.



FIGURE 1 – Aperçu de la Maquette High-Fidelity Client lourd - Validée le 26/02/26



FIGURE 2 – Aperçu de la Maquette High-Fidelity Mobile - Validée le 28/02/26

2 Réunions et décisions prises

1. Réunion 1 : Storytelling de l'IHM (45 min)

Décision de présenter l'application via une approche **Showcase Scrolling Experience**. L'objectif est de "vendre" l'ergonomie à travers un récit visuel fluide.

2. Réunion 2 : Validation du Mockup Promo (30 min)

Validation du style "Heavy Client & Mobile App Promo". L'IHM sera présentée dans des mockups 3D pour simuler une expérience produit réelle et immersive.

3 Difficultés rencontrées

3.1 Défis techniques

- **Cohérence Visuelle** : Maintenir une identité graphique stricte entre les versions Desktop et Mobile lors du travail collaboratif sur Figma.

3.2 Défis humains

- **Coordination à 8** : La fusion des différentes propositions de design a nécessité plusieurs sessions d'arbitrage pour aboutir à une solution unanime.

4 Livrables et Jalon M2

Le **Jalon M2** (Maquette IHM) est validé. Les livrables incluent le prototype Figma complet, le rapport d'analyse ergonomique et la page promo mockup. L'équipe entame maintenant la phase de développement.