

Weekly Progress Report : Quantum Bluff Project

Omar (Project Leader)

February 22, 2026

1 Progrès de la semaine écoulée

La semaine du 16/02 au 22/02 a été consacrée à la **Phase 2 : Montée en compétence et Recherche Technologique**.

- **Mohamed (Tech Lead) & Yigit** : Mise en place de l'environnement de développement sous React 18 et Vite. Formation de l'équipe sur le pattern de routage "Data Mode" de React Router.
- **Omar & Linda** : Recherche approfondie sur les lois de l'ergonomie (Lois de Fitts et Hick) pour préparer la phase de design.
- **Massi, Azra & Souheil** : Étude de l'intégration des algorithmes de probabilités en TypeScript et optimisation des performances locales.
- **Linda** : Veille technologique sur l'accessibilité (normes WCAG 2.1) pour l'inclusion des joueurs daltoniens.

2 Réunions et décisions prises

1. Réunion 1 : Choix de la Stack UI (30 min)

Décision d'utiliser **Tailwind CSS** et **Framer Motion**. Ces outils permettront de garantir une interface fluide et des animations professionnelles sans alourdir le client local.

2. Réunion 2 : Stratégie d'Accessibilité (30 min)

Décision majeure : Intégration d'un système de formes géométriques pour les cartes (symboles redondants) afin de rendre le jeu 100% jouable par des utilisateurs daltoniens.

3 Difficultés rencontrées

3.1 Défis techniques

- **Apprentissage de Framer Motion** : La gestion des animations complexes pour la distribution des cartes nécessite une maîtrise fine de la bibliothèque.

3.2 Défis humains

- **Gestion du temps** : Concilier l'apprentissage de nouveaux outils avec le respect du calendrier serré de la phase de conception.

4 Livrables et Jalons

L'étape de montée en compétence est validée. L'équipe est désormais prête pour la phase de prototypage visuel sur Figma.