

Weekly Progress Report : Quantum Bluff Project

Jalon M2 : Conception IHM & Design System

Omar (Project Leader) Mohamed (Tech Leader)

28 Février 2026

1 Progrès de la semaine écoulée

La semaine du 23/02 au 28/02 a été marquée par la finalisation de la **Phase 3 : Design & Prototypage IHM**. L'objectif était de transformer les spécifications techniques en une interface utilisateur (UI) haute fidélité.

- **Équipe Design (Linda, Omar)** : Finalisation de la maquette complète sur Figma. Création d'un **Design System** cohérent (Palette "Poker Club Privé", typographie Inter, composants réutilisables).
- **Équipe Technique (Mohamed, Yigit, Massi)** : Préparation de l'intégration des assets Figma vers React. Configuration de *Framer Motion* pour les micro-interactions.
- **Focus IHM** : Application stricte des **Lois de Fitts** (boutons d'action de 145px) et de **Hick** (divulgaration progressive dans le lobby).
- **Storytelling** : Création d'un support de présentation de type **Scrolling Experience**, simulant un mockup promotionnel pour client lourd et mobile.

2 Réunions et décisions prises

1. Réunion : Validation de l'identité visuelle (45 min)

Choix définitif du thème sombre (Slate-950) avec accents dorés (#D4AF37). **Décision** : Prioriser le mode "Glassmorphism" pour le Quantum HUD afin de ne pas masquer totalement la table de jeu lors de la consultation des probabilités.

2. Réunion : Revue d'Accessibilité (30 min)

Validation du système de formes géométriques pour les cartes. **Décision** : Chaque enseigne de carte (Cœur, Carreau, etc.) aura une forme associée (Cercle, Carré, etc.) pour garantir l'inclusion totale des utilisateurs daltoniens.

3 Difficultés rencontrées

3.1 Défis techniques

- **Responsive Design** : Adapter la table de jeu elliptique pour les écrans mobiles tout en conservant la visibilité des 6 joueurs potentiels.

3.2 Défis humains

- **Convergence Créative** : Harmoniser les visions esthétiques des 8 membres de l'équipe pour aboutir à un prototype unifié. Le consensus a été atteint grâce à des tests utilisateurs internes.

4 Livrables et Validation du Jalon M2

Le **Jalon M2** est officiellement validé le ****28/02/26****. Les livrables archivés sont :

- **Prototype Interactif** : Lien Figma (Maquette High-Fi).
 - **Rapport IHM** : Analyse détaillée des lois ergonomiques et normes respectées.
 - **Vidéo Mockup** : Présentation promo style "Heavy Client / Mobile".
- Étape suivante** : Début du codage des composants (Phase 4).